

RINGKASAN

Manajemen Dokumen Pada Project PLTS Menggunakan *Master Document List (MDL)* Di PT ATW Solar Indonesia, Tegar Maulana, NIM H412212205, Tahun 2024, 41 Halaman, Teknik Energi Terbarukan, Jurusan Teknik, Politeknik Negeri Jember, Siti Diah Ayu Febriani, S.Si., M.Si. (Dosen Pembimbing).

Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS adalah suatu pembangkit yang menggunakan energi matahari sebagai sumber energi listrik, dengan memanfaatkan teknologi sel surya (fotovoltaik) untuk menghasilkan energi listrik. Manajemen proyek (*Project Management*) merupakan disiplin ilmu yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan dan sasaran pada suatu proyek tertentu. Manajemen proyek merupakan suatu metode untuk mengelola suatu proyek dengan efektif dan efisien. *Master Document List* atau yang biasa di sebut dengan MDL digunakan untuk memantau perkembangan project PLTS yang sedang berjalan. *Master Document List (MDL)* merupakan alat manajemen dokumen yang berfungsi sebagai daftar induk dari semua dokumen yang terkait dengan sebuah proyek. MDL mencatat semua informasi penting mulai dari nama dokumen, nomor dokumen, status dokumen, tanggal upload atau revisi, serta siapa yang bertanggung jawab terhadap dokumen tersebut. Penerapan MDL di PT ATW Solar Indonesia merupakan langkah yang strategis untuk mengelola dokumen proyek PLTS secara efektif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan proyek, hingga closing proyek. Pada penerapan juga ada beberapa pihak terkait meliputi *Project Manager* hingga Klien.