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Politeknik Negeri Jember adalah institusi vokasi yang menekankan
pembelajaran berbasis keahlian dengan porsi praktikum lebih besar untuk
mempersiapkan mahasiswa menghadapi dunia kerja. Program magang menjadi
syarat wajib bagi mahasiswa semester 7, khususnya di Program Studi Teknik
Energi Terbarukan, yang berfokus pada energi baru terbarukan (EBT) seperti
energi surya, air, dan angin. Indonesia memiliki potensi besar dalam
pengembangan EBT, terutama PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya), yang
mengubah energi matahari menjadi listrik melalui efek fotovoltaik.

PT ATW Solar Indonesia mendukung program magang untuk mahasiswa,
memberikan pengalaman kerja di bidang energi terbarukan. PT. ATW Solar
Indonesia bergerak dibidang kontruksi panel surya meliputi installation,
procurement, engineering dan maintenance. Dalam bidang kontruksi tentu hal
yang sangat pentik adalah penerapan manajemn proyek yang sangat baik untuk
memastikan keberhasial proyek Pembangunan PLTS.

Kurva S dipilih sebagai metode pengendalian proyek karena kemampuannya
dalam menyajikan perbandingan rencana dan realisasi jadwal proyek sehingga

dapat dijadikan acuan untuk pengambilan Keputusan dalam penjadwalan proyek.



